



JKP КОМУНАЛПРОЈЕКТ

Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/С 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs

Број: 05-940/18
Дана, 21.11.2018.

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - *удаљем тексту: ЗЈН*) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 1.3.2/2016 и закљученог уговора о извођењу радова, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 05-940/16 од 06.11.2018. године

I МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци бр. 05-940/16 од 06.11.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор) на основу захтева извођача радова ГП „Градитељ“ из Новог Сада, улица Руменачки пут 2, ПИБ: 100398338, МБ: 08582165, о продужењу рока за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Младеново, услед временских неприлика и ниских температура које не омогућавају да се предметни радови окончају у уговореном року, а сходно члану 11. став 2. Основног Уговора, те у вези члана 115. став 2. ЗЈН и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), чија примена је уговорена чланом 14. став 3. Основног уговора.

II ОБЈАВИТИ ову Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки.

III НАЛАЖЕ СЕ члановима Комисије за предметну јавну набавку сачињавање предлога анекса уговора и комуникација у вези истог са извођачем радова.

IV САЧИНИТИ образложен извештај у коме се следствено и поступно описују све радње које су довеле до предметне измене и исти послати Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке сходно члану 115. став 5. ЗЈН.

Образложење

Назив, адреса и врста Наручиоца: ЈКП «Комуналпројект» са седиштем у Бачкој Паланци, улица Трг братства јединства 40, ПИБ: 100495492, Матични број: 08081255, Број рачуна: 310-990-56
Назив банке: НЛБ банка, Телефон: 021/755 0 100 Телефакс: 021/6042 241, јавно предузеће, посебан сектор, које заступа в.д. директор Ана Жигмунд (у даљем тексту: Наручилац)

Број јавне набавке: Изградња фекалне канализације у насељу Младеново број ЈН 1.3.3/2018.

Предмет јавне набавке: Извођење радова

Природа и обим радова и основна обележја:
Изградња фекалне канализације у насељу Младеново

Назив и ознака из општег речника набавки: 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ГП „Градитељ“ са седиштем у Новом Саду, улица Руменачки пут 2, ПИБ: 100398338, Матични број: 08582165, Број рачуна: 340-11005335-09, Назив банке: Erste банка, Телефон: 021/6311-366 Телефакс: 021/6317-647, ког заступа: Љупко Калаба (у даљем тексту: Извођач)

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 6.309.564,71 динара без ПДВ-а, односно 7.571.477,65 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 6.309.564,71 динара без ПДВ-а, односно 7.571.477,65 динара са ПДВ-ом, с обзиром да основ за измену уговора лежи у чињеници да се мењају други битни елементи уговора, у које не спада цена, тачније продужава се рок за извршење радова.

Објективни разлози за измену уговора: На основу захтева извођача радова о продужењу рока за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Младеново, оправдано временским приликама и ниским температурама које не омогућавају да се предметни радови окончају у уговореном року, а сходно члану 11. став 2. основног Уговора о јавној набавци радова – Изградња фекалне канализације у насељу Младеново број ЈН 1.3.3/2018, заведеног код наручиоца 06.11.2018. године под бројем 05-940/16, те у вези члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља), чија примена је уговорена чланом 14. став 3. Основног уговора, је Наручилац установио да је продужетак рока извршења радова, проузрокованих временским (не)приликама на које ни једна од уговорних страни није могла да утиче, а које су такве да онемогућавају да се предметни радови изводе док такви услови трају, су оправдани и нужни, те је приступио доношењу предметне одлуке.

в.д. Директор



Ана Жигмунд

Доставити:

1. Комисији за јавну набавку
2. Управи за јавне набавке
3. Државној ревизорској институцији

Објавити:

1. Портал јавних набавки.
2. Интернет страници наручиоца