



JKP КОМУНАЛПРОЈЕКТ

Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/С 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs

Број: 05-432/16
Дана, 04.07.2019.

Јавна набавка број: ППБОП 1/2019

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), захтева од стране извођача радова број 05-432/15 од 02.07.2019. године (заводни број наручиоца) и члана 8. став 2. Уговора о јавној набавци радова број 05-432/11 од 22.05.2019. године (заводни број наручиоца) директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка доноси следећу:

ОДЛУКУ о измени уговора

1. Наручилац: ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка.
2. Наручилац је јавно предузеће.
3. Предмет јавне набавке – Санација хаварије на канализационој мрежи
4. Ознака и назив из Општег речника набавке: 45232410 – радови на канализационој мрежи
5. Процењена вредност набавке: **4.500.000,00 динара**
6. Уговорена вредност набавке: **4.488.226,40 динара**
7. Измењена вредност уговора: **5.147.251,20 динара**
8. Објективни разлози за измену уговора: ЈКП „Комуналпројект“ је са понуђачем „Gea-Coop SRB“ d.o.o. са седиштем у Новом Саду, закључио Уговор, заведен код Наручиоца под бројем 05-432/11 дана 22.05.2019. године. Предмет Уговора је набавка радова Санација хаварије на канализационој мрежи.
Како се ради о врсти и обиму радова које због природе посла није могуће тачно предвидети, чланом 8. став 2. предвиђено је да Наручилац након закључења уговора о јавној набавци може уговорити вишкове радова уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за

извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. ст. 1. тач. 5) Посебних узасни о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединична цена из предмера и предрачуна важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелази 10% од уговорене количине радова у складу са чл. 22. став 4. Посебних узасни о грађењу. У случају потребе извођења вишкова радова, извођач је дужан да застане за извођењем радова и писано о томе обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

С обзиром да се предметни радови на снижавању нивоа подземних вода, не смеју прекидати док се не окончају радови у целости, а згод дубине цевовода од 4,5 метара, као и затварања градске канализационе мреже, вишкови и мањкови се дефинишу и обрачунавају на основу окончане ситуације.

8. Одлука о измени уговора објављује се на Порталу јавних набавки, а извештај доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Да је одлука о измени уговора донета у складу са Основним уговором и ЗЈН за службу ЈН потврђује: _____

Директор
Бошко Мијатовић



Доставити:

1. Комисији за јавну набавку
2. Архиви
3. Управи за јавне набавке
4. Државној ревизорској институцији

Објавити:

1. Портал јавних набавки.
2. Интернет страница: www.komunalprojekt.rs