
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
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	Text8: Извођеч радова је Обавештењем бр. 2, обавести Наручиоца да је анализом резултата добијених током и по завршетку бушења бунара, утврђена је велика количина гасова у саставу воде. Ради спречавања сакупљања гасова у самој бунарској пумпи и цевоводу током експлоатације, потребно је пумпу уградити на већу дубину у односу на првобитно планирану, услед чега долази до појаве одређеног вишка радова, на чега је сагласност дао и Надзорни орган. На основу напред наведеног захтевао је сагласност како би се наставили започети радови.

Извођач радова је такође навео да је у току реализације Уговора, дошло је до застоја у извођењу радова у периоду од 11.04. до 07.05.2020. године, због ванредног стања проглашеног услед пандемије „Covid 19” на територији Републике Србије. Имајући у виду претходне наводе, а у складу са чланом 11. основног Уговора, предлажемо продужење рока за извођење радова у трајању од 26 дана, односно до 23.06.2020. године. 




