



JKP КОМУНАЛПРОЈЕКТ

Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/С 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs

Број: 05-677/15
Дана, 27.11.2019.

Јавна набавка број: 1.3.3

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 12. Уговора о јавној набавци радова Изградња канализације у Младенову број 05-677/13 од 16.09.2019. године (заводни број наручиоца) директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка доноси следећу:

О Д Л У К У о измени уговора


1. Наручилац: ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка.
2. Наручилац је јавно предузеће.
3. Предмет јавне набавке су радови: Изградња канализације у Младенову
4. Ознака и назив из Општег речника набавке: 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
5. Извођач: ГП „Градитељ“ Нови Сад
6. Процењена вредност набавке: **9.999.670,00 динара**
7. Првобитна (уговорена) вредност набавке: **8.496.522,33 динара**
8. Измењена вредност уговора: **8.496.522,33 динара**
9. Објективни разлози за измену уговора: ЈКП „Комуналпројект“ је са понуђачем ГП „Градитељ“, из Новог Сада, закључио Уговор, заведен код Наручиоца под бројем 05-677/13 дана 16.09.2019. године, а код понуђача под бројем 548 дана 19.09.2019. године. Предмет Уговора је набавка радова Изградња канализације у Младенову. Извођач радова је дана 31.10.2019. године упутио Наручиоцу захтев за продужење рока за извођење радова. Наручилац је на основу поднетог захева, упутио Општини Бачка Паланка, Канцеларији за ЛЕР, Захтев за анекс основног Уговора закљученог између Аутономне покрајине Војводине,

Корисник средстава је у обавези да реализује пројекат најкасније до 15.12.2019. године.

На основу напред наведеног директор ЈКП "Комуналпројект", Бачка Паланка, доноси Одлуку о измени члана 4. Уговора о јавној набавци радова Изградња канализације у Младенову.

10. Одлука о измени уговора објављује се на Порталу јавних набавки, а извештај доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Да је одлука о измени уговора донета у складу са Основним уговором и ЗЈН за службу ЈН потврђује:
Јован Дукић, шеф службе ЈН



Директор
Бошко Мијатовић, дипл.инж.маш.



Доставити:

1. Комисији за јавну набавку
2. Архиви.
3. Управи за јавне набавке
4. Државној ревизорској институцији

Објавити:

1. Портал јавних набавки.
2. Интернет страница: www.komunalprojekt.rs